
ติดตามผลงานก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่

ส านักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2569

จัดท าโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ



สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

จ านวนโครงการรวม

39
โครงการ

งบประมาณรวม

30,600
ล้านบาท

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการ
งบประมาณ 
(ล้านบาท)

2564 1 569

2567 5 3,803

2568 22 15,475

2569 5 5,363

2570 6 5,390



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2564
ล าดับ

ที่
ทาง
หลวง

ชื่อสายทาง กม.-กม.
ค่า

ก่อสร้าง
(ลบ.)

ผู้รับจ้าง
%

ผลงาน
สะสม

เร็ว (+) /
ช้า (-)

กว่าแผน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เริ่ม
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จังหวัด
ผู้ควบคุมงาน
และเบอร์โทร

1 3210 บ.พังงอน – บ.จางวาง
0+000 –
14+520

569
บ.สหวิศว
ก่อสร้าง
จ ากัด

94.56 +4.24 สท.2 17 ส.ค. 64 27 เม.ย. 70 จันทบุรี
นายสุภชัย นาเมืองจันทร์

096-6344148



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2567
ล าดับ

ที่
ทาง
หลวง

ชื่อสายทาง กม.-กม.
ค่า

ก่อสร้าง
(ลบ.)

ผู้รับจ้าง
%

ผลงาน
สะสม

เร็ว (+) /
ช้า (-)

กว่าแผน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เริ่ม
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จังหวัด
ผู้ควบคุมงาน
และเบอร์โทร

1 317
ทล.317 สายจันทบุรี – สระแก้ว
ตอน บ.เขาแดง – บ.ทรัพย์ภู

82+000 –
91+000

949
บ.สหวิศว

ก่อสร้าง จ ากัด
6.15 -54.73 สท.2 10 ก.ย. 67 25 ส.ค. 70 จันทบุรี

นายคิดคม สงใย
081-4480099

2 3648
สายทางเลี่ยงเมืองแกลง
ตอน 1

0+000 - 2+300 442
บ.น้องเล็ก
สถาปัตย์
จ ากัด

66.63 +9.23 สท.2 28 ก.ย. 67 12 ก.ย. 70 ระยอง
นายมานพ วิลัยแก้ว

063-2457828

3 3648
สายทางเลี่ยงเมืองแกลง
ตอน 2

2+300 – 5+950 789
บ.บ้านค่าย
ผลิตภัณฑ์

คอนกรีต จ ากัด
73.31 +20.70 สท.2 24 ส.ค. 67 8 ส.ค. 70 ระยอง

นายอาทิตย์ ขันฑบัณฑิต
085-4688822

4 3648
สายทางเลี่ยงเมืองแกลง
ตอน 3

5+950 – 9+400 789
บ.เนาวรัตน์
พัฒนาการ

จ ากัด(มหาชน)
63.85 +1.67 สท.2 24 ส.ค. 67 8 ส.ค. 70 ระยอง

นายมานพ วิลัยแก้ว
063-2457828

5 3648
สายทางเลี่ยงเมืองแกลง
ตอน 4

9+400 –
11+533

834
บ.เค.อาร์.ซี.
เอ็นจิเนียริ่ง

จ ากัด
59.43 -2.47 สท.2 21 ส.ค. 67 5 ส.ค. 70 ระยอง

นายพรชัย เวสสะภักดี
081-9456783

รวมทั้งสิ้น  5 โครงการ 3,803 ล้านบาท



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2568
ล าดับ

ที่
ทาง
หลวง

ชื่อสายทาง กม.-กม.
ค่า

ก่อสร้าง
(ลบ.)

ผู้รับจ้าง
%

ผลงาน
สะสม

เร็ว (+) /
ช้า (-)

กว่าแผน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เริ่ม
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จังหวัด
ผู้ควบคุมงาน
และเบอร์โทร

1 3
ระยอง – บ้านเพ
ตอน 1

225+380 –
228+925

844
บ.บ้านค่าย
ผลิตภัณฑ์

คอนกรีต จ ากัด
6.96 -11.59 สท.2 24 ก.ค. 68 7 ก.ค. 71 ระยอง

นายกฤตานนท์ 
ศรีคละมะหันโต
090-7408889

2 3
ระยอง – บ้านเพ
ตอน 2

228+925 –
230+650

619
กิจการร่วมค้า
ไทยวัฒน์ –

เคซี
26.41 +5.86 สท.2 24 ก.ค. 68 7 ก.ค. 71 ระยอง

นายเอกสิทธิ์ บัวบาน
089-4118707

3 3
ระยอง – บ้านเพ
ตอน 3

230+650 –
233+125

616
บ.ระยอง
วิศวโยธา

จ ากัด
15.59 -3.47 สท.2 24 ก.ค. 68 21 ก.ค. 71 ระยอง

นายอุเทน วรรณราช
085-9324043

4 3
ระยอง – บ้านเพ
ตอน 4

233+125 –
236+200

639
บ.ระยอง
วิศวโยธา

จ ากัด
19.11 -4.23 สท.2 24 ก.ค. 68 7 ก.ค. 71 ระยอง

นายพรชัย เวสสะภักดี
081-9456783

5 3
ระยอง – บ้านเพ
ตอน 5

236+200 –
239+250

600
กิจการร่วมค้า
ไทยวัฒน์ –

เคซี
18.23 -2.07 สท.2 24 ก.ค. 68 7 ก.ค. 71 ระยอง

นายเอกสิทธิ์ บัวบาน
089-4118707



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2568
ล าดับ

ที่
ทาง
หลวง

ชื่อสายทาง กม.-กม.
ค่า

ก่อสร้าง
(ลบ.)

ผู้รับจ้าง
%

ผลงาน
สะสม

เร็ว (+) /
ช้า (-)

กว่าแผน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เริ่ม
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จังหวัด
ผู้ควบคุมงาน
และเบอร์โทร

6 3,
36

ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3
ตัด ทล.36 (แยกกระทิงลาย)

135+286 –
137+640

0+000 – 1+113
391

บ.วัฒนาสุข
อินเตอร์

เนชั่นแนล
จ ากัด

29.98 +1.34 สส. 28 ส.ค. 68 15 พ.ย. 70 ชลบุรี
นายอิทธิกร พรมโพทิน

065-4798291

7
3,
34,
361

ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3
ตัด ทล.34 ตัด ทล.361
(แยกหนองไม้แดง)

57+550 –
59+000

0+000 – 0+600
297

บ.ปาล์ม คอน
จ ากัด

27.52 -3.28 สส. 24 ก.ย. 68 12 ธ.ค. 70 ชลบุรี
นายณัฐสิทธิ์ ฉ ่าเฉื่อย

081-9110120

8 3,
361

ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3
ตัด ทล.361 (แยกห้วยกะป)ิ

97+140 –
99+700

46+200 –
14+216

856
บ.พี.ที.เอ.

คอนสตรัคชั่น
จ ากัด

2.18 -16.32 สส. 17 ก.ย. 68 31 ส.ค. 71 ชลบุรี
นายวิรัช แก้วมน
080-4635508

9 3,
3134

ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3
ตัด ทล.3134 (แยกอ่างศิลา)

99+700 –
103+350

892
บ.เอส.พี.ที.
ซีวิลกรุ๊ป
จ ากัด

2.09 -14.63 สส. 17 ก.ย. 68 31 ส.ค. 71 ชลบุรี
นายพัฒนศักดิ์ อบเชย

085-8292293

10 34
ทล.34 สายบางโฉลง – แยก
หนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม –
แยกหนองไม้แดง ตอน 1

46+600 –
51+000

648
บ.สุวลี 
จ ากัด

16.98 -0.56 สส. 30 ส.ค. 68 13 ส.ค. 71
ฉะเชิงเทรา,

ชลบุรี
นายวิษณุ คงสมพจน์

096-1536995

11 34
ทล.34 สายบางโฉลง – แยก
หนองไม้แดง ตอน แยกคลองอ้อม –
แยกหนองไม้แดง ตอน 2

51+000 –
57+550

806
บ.สุวลี 
จ ากัด

10.90 -6.79 สส. 20 ก.ย. 68 3 ก.ย. 71
ฉะเชิงเทรา,

ชลบุรี
นายวิฑูรย์ สิทธิบุตร์

087-8783798



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2568
ล าดับ

ที่
ทาง
หลวง

ชื่อสายทาง กม.-กม.
ค่า

ก่อสร้าง
(ลบ.)

ผู้รับจ้าง
%

ผลงาน
สะสม

เร็ว (+) /
ช้า (-)

กว่าแผน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เริ่ม
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จังหวัด
ผู้ควบคุมงาน
และเบอร์โทร

12 34
บางโฉลง – แยกหนองไม้แดง
ตอน บางโฉลง – บางวัว ตอน 6

36+000 –
39+200

759
บ.วิจิตรภัณฑ์
ก่อสร้าง จ ากัด

11.51 -17.74 สท.2 23 ส.ค. 68 8 เม.ย. 71 ฉะเชิงเทรา
นายพนม ธรรมบวร

089-4842336

13 34,
314

ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.34 ตัด 
ทล.314 (แยกคลองอ้อม)

46+869.980
0+000 – 0+500

75+600 –
75.975.975

298
บ.ประโยชน์

การโยธา จ ากัด
13.65 -7.83 สส. 16 ก.ย. 68 3 มี.ค. 71 ฉะเชิงเทรา

นายชัยยะ พลอยมณี
081-9799017

14 304
ทล.304 สายฉะเชิงเทรา –
ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทอง
หลาง – อ.พนมสารคาม ตอน 1

93+800 –
96+900

891
กิจการร่วมค้า

พีซีอี
42.36 +8.38 สท.2 4 ก.ค. 68 17 มิ.ย. 71 ฉะเชิงเทรา

นายณัฐพงศ์ นวลศรีทอง
089-6452414

15 304
ทล.304 สายฉะเชิงเทรา –
ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทอง
หลาง – อ.พนมสารคาม ตอน 2

96+900 –
99+900

871
บ.พรรณีวรกิจ
ก่อสร้างและ
ขนส่ง จ ากัด

39.51 +1.05 สท.2 19 ก.ค. 68 2 ก.ค. 71 ฉะเชิงเทรา
นายสุทธิชัย แจงเชื้อ

082-6645395

16 304
ทล.304 สายฉะเชิงเทรา –
ต.เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทอง
หลาง – อ.พนมสารคาม ตอน 3

99+900 –
102+500

712
หจก.

ไทพิพัฒน์
26.96 -0.94 สท.2 16 ส.ค. 68 30 ก.ค. 71 ฉะเชิงเทรา

นายชัยพงศ์ ธนะบรรณ์
081-6942514

17 304,
3076

ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.304 ตัด
ทล.3076
(แยกพนมสารคาม)

105+700 –
107+400

878
หจก.

ไทพิพัฒน์
13.34 -9.48 สส. 13 ก.ย. 68 27 ส.ค. 71 ฉะเชิงเทรา

นายนริศ ไกรสร
089-9986396



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2568
ล าดับ

ที่
ทาง
หลวง

ชื่อสายทาง กม.-กม.
ค่า

ก่อสร้าง
(ลบ.)

ผู้รับจ้าง
%

ผลงาน
สะสม

เร็ว (+) /
ช้า (-)

กว่าแผน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เริ่ม
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จังหวัด
ผู้ควบคุมงาน
และเบอร์โทร

18 361
ทล.361 สายเลี่ยงเมืองชลบุรี
ตอน จุดตัดถนนบ้านสวน
หนองข้างคอก – จุดตัด ทล.3

9+200 –
13+200

1,185
บ.กรุงธน
เอ็นยิเนียร์

จ ากัด
0.34 -14.81 สส. 2 ก.ย. 68 16 ส.ค. 71 ชลบุรี

นายขจรศักดิ์ ชุมสว่าง
081-1747680

19 3200
ทล.3200 สาย ฉะเชิงเทรา –
อ.บางน ้าเปรี้ยว ตอน 1

8+775 –
15+400

674
บ.บัญชากิจ

จ ากัด
34.35 +11.67 สท.2 27 มิ.ย. 68 11 เม.ย. 71 ฉะเชิงเทรา

นายอุทัย ชาติสุวรรณ
081-6526881

20 3200
ทล.3200 สาย ฉะเชิงเทรา –
อ.บางน ้าเปรี้ยว ตอน 2

15+400 –
18+409

674
บ.ธนะสิน

พัฒนา (1999)
จ ากัด

12.39 -8.94 สท.2 27 มิ.ย. 68 10 มิ.ย. 71 ฉะเชิงเทรา
นายอุทัย ชาติสุวรรณ

081-6526881

21 3340
ทล.3340 สายจุดตัดทางแยก
ทล.331 (หนองเสม็ด) –
อ.บ่อทอง

0+945 – 9+545 646
บ.บางแสน
มหานคร
จ ากัด

33.16 -5.92 สท.2 27 มิ.ย. 68 15 ส.ค. 70 ชลบุรี
นายชนวัฒน์ ช้อยเครือ

066-1426268

22 3471
ทล.3471 สายบางบุตร –
ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร –
บ.หนองพะวา 

0+000 – 4+000 679
บ.บ้านค่าย
ผลิตภัณฑ์

คอนกรีต จ ากัด
19.56 -10.66 สท.2 19 ก.ย. 68 4 ก.ค. 71 ระยอง

นายพินิจ เสาร์โสร์
089-9376588

รวมทั้งสิ้น  22 โครงการ 15,475 ล้านบาท



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2569
ล าดับ

ที่
ทาง
หลวง

ชื่อสายทาง กม.-กม.
ค่า

ก่อสร้าง
(ลบ.)

ผู้รับจ้าง
%

ผลงาน
สะสม

เร็ว (+) /
ช้า (-)

กว่าแผน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เริ่ม
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จังหวัด
ผู้ควบคุมงาน
และเบอร์โทร

1 3
ทล.3 ช่วงจุดตัดถนน
แหลมฉบังกลาง – บ.ทุ่งกราด
จ.ชลบุรี

127+250 –
130+800

619
บ.บางแสน
มหานคร 
จ ากัด

0.12 0.00 สท.2 8 ส.ค. 69 22 ก.พ. 72 ชลบุรี

2 3
ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3
แยกเกาะรงค์ – แยกศักดิ์ชัย
จ.จันทบุรี

333+700 –
337+500

1,500
อยู่ระหว่าง

พิจารณาผล
ประกวดราคา

สส. จันทบุรี

3 34
สะพานข้ามแม่น ้าบางปะกง
ทล.34 จ.ฉะเชิงเทรา

50+500 2,000
อยู่ระหว่าง

พิจารณาผล
ประกวดราคา

สส. ฉะเชิงเทรา

4 361
ทล.361 สายเลี่ยงเมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี

1+000 – 4+200
5+200 – 7+800

629
บ.อุดมศักดิ์
เชียงใหม่ 

จ ากัด
1.19 0.90 สท.2 1 ส.ค. 69 18 ต.ค. 71 ชลบุรี

5 3340
สาย ต.ธาตุทอง – ต.บ่อทอง
จ.ชลบุรี

9+545 –
17+000

615
บ.บางแสน
มหานคร 
จ ากัด

0.15 -1.59 สท.2 16 ก.ค. 69 3 ส.ค. 71 ชลบุรี

รวมทั้งสิ้น  5 โครงการ 5,363 ล้านบาท



โครงการประจ าปีงบประมาณ 2570
ล าดับ

ที่
ทาง
หลวง

ชื่อสายทาง กม.-กม.
ค่า

ก่อสร้าง
(ลบ.)

ผู้รับจ้าง
%

ผลงาน
สะสม

เร็ว (+) /
ช้า (-)

กว่าแผน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เริ่ม
สัญญา

สิ้นสุด
สัญญา

จังหวัด
ผู้ควบคุมงาน
และเบอร์โทร

1
3,

316,
3249

ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.3
ตัด ทล.316 ตัด ทล.3249
(แยกเขาไร่ยา) จ.จันทบุรี

324+290
(ทล.3)

1,500 สส. จันทบุรี

2
331,
3340,
3284

ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.331
ตัด ทล.3340 ตัด ทล.3284
(แยกหนองเสม็ด) จ.ชลบุรี

80+143
(ทล.331)

860 สส. ชลบุรี

3 3277
ทล.3277 สาย ต.ขลุง –
ต.วังสรรพรส จ.จันทบุรี

0+000 –
13+000

770 สท.2 จันทบุรี

4 3378
ทล.3378 สาย อ.บางคล้า –
อ.พนมสารคาม (เป็นช่วง ๆ) 
จ. ฉะเชิงเทรา

0+000 –
10+400

340 สท.2 ฉะเชิงเทรา

5 3481
ทล.3481 สาย อ.บางน ้าเปรี้ยว –
ต.บางขนาก ตอน 1 จ.ฉะเชิงเทรา

15+000 –
21+920

840 สท.2 ฉะเชิงเทรา

6 3481
ทล.3481 สาย อ.บางน ้าเปรี้ยว –
ต.บางขนาก ตอน 2 จ.ฉะเชิงเทรา

21+920 –
26+600

1,080 สท.2 ฉะเชิงเทรา

รวมทั้งสิ้น  6 โครงการ 5,390 ล้านบาท


